

Buonasera,

come da richiesta invio di seguito cronoprogramma di massima degli interventi in funzione della viabilità interferita al fine di ottenere Ordinanza di modifica viabilità.

Eventuali richieste di chiusure complete della viabilità, qualora strettamente necessarie, vi verranno sottoposte per tempo.

Tenga conto però che eventuali varianti, che comunque provvederemo a comunicare per tempo, potrebbero modificare le zone interessate.

<i>VIABILITA'</i>	<i>WEEK1</i>	<i>WEEK2</i>	<i>WEEK3</i>	<i>WEEK4</i>	<i>WEEK5</i>	<i>WEEK6</i>	<i>WEEK7</i>	<i>WEEK8</i>	<i>WEEK9</i>	<i>WEEK10</i>	<i>WEEK11</i>	<i>WEEK12</i>	<i>WEEK13</i>	<i>WEEK14</i>	<i>WEEK15</i>
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO															
VIA PALMIRO TOGLIATTI															
VIA MONTAURO															
VIA LA BIONDA															
VIA GIOTTO DI BONDONE															
VIA GIORDANO BRUNO															
VIA EMILIA OVEST															
VIA EMILIA															
VIA CADUTI DI CEFALONIA															
TANGENZIALE SUD															
STRADA ROVACCHIA															
STRADA DI LODESANA															
STRADA DI FORNIO															
STRADA DELLA BIONDA															
SP71															
LOCALITÀ RIMALE															
LOCALITÀ FORNIO															
FRAZIONE SANTA MARGHERITA															
FRAZIONE PIEVE CUSIGNANO															
PIAZZA MATTEOTTI															

A disposizione per chiarimenti

Valtellina Spa

--
